
Zpráva pro kontrolní komisi SVJ Baarova 1379, HK 

Současný stav akce Zateplení šítů bytového domu: 

Termín dokončení podle smlouvy o dílo: 30.6.2014 

Skutečný termín dokončení a převzetí díla: 10.6.2014 

Termín závěrečné kontrolní prohlídky-kolaudace: 17.6.2014 

Zjištěné závady-nedodělky:zásadní závady nebyly zjištěny 

_____________________________________________________________________________ 

 

Rozpočtové náklady podle projektu: 3 048 691,11 Kč vč. DPH 15% 

Skutečné náklady podle konečné faktury: 2 690 403,78 Kč vč. DPH 15% 

Odpočet neprovedených prací: 358 287,13 Kč vč. DPH 15% 

Zaplaceny dílčí faktury v celkové výši: 2 000 000,00 Kč 

______________________________________________________________________________ 

Splátkový kalendář na částku: 690 403,78 Kč splácí se 60 000 Kč/měsíc. 

Termíny splátek: 28.6. 2014 - 30.4.2015 po 60 000 Kč; 27.5.2015 zbytek 36 730,-- Kč. 

_______________________________________________________________________________ 

 

Orientační stav ve fondu oprav: 

Měsíční přírustek: 78 067 Kč - trvá od r.2012,  ke  zvyšování vkladu není důvod 

Předpokládaný zůstatek ve FO k 31.12.2014: 230 000 Kč 

________________________________________________________________________________ 

Běžící záruky u smluv o dílo: 

Rekonstrukce a zateplení střechy svj/087/2007/096 firma K2-Roof záruka do 24.9.2015 

Plastová okna v komorách svj/175/2011/096 firma Fenestra Cz    záruka do 14.11.2016 

Indikátory tepla SVJ HK/1379/2010/RTN firma Techprofi HK záruka do 2.6.2013-přístroj, 2.6.2020 zdr. 

Odečty a vyúčtování tepla SVJ HK/1379/2010 firma Techprofi HK na dobu neurčitou 

Výtahy Kone-velký svj/096/2008/096 firma Kone a.s prodloužená záruka do 13.10.2014 

                        malý svj/216/2009/096                            "                                   do 9.6.2015      

Servis výtahů svj/128/2010/096 firma Kone smlouva na neurč.dobu s ročním navýšením podle inflace 

Portály vchodové  sml.č.29-06-11 firma Elspro s.r.o. zaruka do 12.10.2013, portál do 12.10.2016 

Podnoží průchodů svj/1379/HK/11-2011 firma K2-Roof záruka do 20.12.2014   

Plastová okna v přízemních místnostech svj/083//2012/096 firma ABX okna, záruka do 30.7.2017 

Úklid prav. a neprav. svj/1379 HK/01-2014 firma Kloferová smlouva na neurč. dobu-výpověď viz sml. 

Zateplení domu svj/152/2013/096 firma Holborn Group s.r.o. záruka do 10.12.2020 

_________________________________________________________________________________ 

Přístup na Informační portál SBD HK - Java v PC-přístupové údaje. 

 

 

V Hradci Králové dne 17.6.2014                                                         Jiří Studený-předs.výboru SVJ 


